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Harmonogram realizace projektu
	Název projektu
	Dětský klub a Příměstský tábor "MOSTÍK – III.“

	Zkrácený název projektu
	„MOSTÍK – III.“

	[bookmark: _GoBack]Název realizátora projektu
	Naděje – M, o.p.s.


	Registrační číslo projektu
	CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016264

	Číslo výzvy
	03_19_107

	Prioritní osa
	1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

	Doba realizace projektu
	01. 07. 2021 – 31. 12. 2022

	

	Č. KA
	Klíčová aktivita/rok (2021)
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.

	01 
	Provoz Dětského klubu (DK) -  aktivita A
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	02
	Organizace Příměstského tábora (PT) - aktivita B
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	03
	Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity - aktivita C
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	Č. KA
	Klíčová aktivita/rok (2022)
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.

	01 
	Provoz Dětského klubu (DK) -  aktivita A
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	02
	Organizace Příměstského tábora (PT) - aktivita B
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	03
	Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity - aktivita C
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
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